

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10089996

«Создание единой системы оценки образовательных достижений обучающихся Яковлевского городского округа»

1. Основные положения

Координирующий орган: Управление образования администрации Яковлевского городского округа		Куратор проекта: Золотарева Татьяна Алексеевна, начальник управления образования администрации Яковлевского городского округа	
Исполнитель: Управление образования администрации Яковлевского городского округа		Руководитель проекта: Немыкина Валентина Ивановна, директор муниципального центра оценки качества образования управления образования администрации Яковлевского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Чесноков Андрей Валериевич, глава администрации Яковлевского городского округа			
Инициатор: Золотарева Татьяна Алексеевна, начальник управления образования администрации Яковлевского городского округа			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01 июня 2020 года	дата окончания: 30 августа 2021 года	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:	0,0		
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:			
Территория реализации проекта: Яковлевский городской округ		Уровень сложности проекта: средний	Тип проекта: социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: п.5.11.3. «Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования»		Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: «удельный вес обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся составит 100 %»	
Наименование государственной программы Белгородской области: Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 гг.», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп		Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области: подпрограмма 5 «Государственная политика в сфере образования»	

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 16 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	Снижение до 7% расхождения образовательных результатов внешних мониторингов и четвертных и годовых отметок к сентябрю 2021 года				
Способ достижения цели:	Разработка и реализация единой системы оценки образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС				
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	2020 – 2021 годы		Вид подтверждения:
	Разработаны и используются единые критерии оценивания учебных достижений обучающихся по всем классам и предметам учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС, способствующие снижению расхождения образовательных результатов внешних мониторингов и итоговых отметок до 7%	30	2020 год	2021 год	
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	2020 – 2021 годы		Вид подтверждения:
	Проведен мониторинг педагогов по вопросам оценки образовательных результатов обучающихся	0	2020 год	2021 год	

	Проведены семинары с заместителями руководителей общеобразовательных учреждений по вопросу оценки образовательных результатов обучающихся	0	1	3	Приказ управления образования
	Проведены совещания с руководителями общеобразовательных учреждений вопросу оценки образовательных результатов обучающихся	0	1	3	Приказы управления образования
	Проведено муниципальное родительское собрание по вопросу удовлетворенности родителей образовательными услугами	0	1	1	Регламент муниципального родительского собрания
	Проведен семинар для педагогов	0	1	1	Приказ управления образования
Пользователи результатом:	Участники образовательных отношений Яковлевского городского округа				