

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10089386
Приобщение школьников Яковлевского городского округа к командным видам спорта
«Мы - школьная команда»

1. Основные положения

Координирующий орган: Управление образования администрации Яковлевского городского округа		Куратор проекта: Золотарева Татьяна Алексеевна, начальник управления образования администрации Яковлевского городского округа	
Исполнитель: Управление образования администрации Яковлевского городского округа		Руководитель проекта: Подзолков Никита Игоревич, ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Яковлевского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Чесноков Андрей Валериевич, глава администрации Яковлевского городского округа			
Инициатор: Золотарева Татьяна Алексеевна, начальник управления образования администрации Яковлевского городского округа			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.06.2020		дата окончания: 30.09.2021
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	0,0		
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:			
Территория реализации проекта: Яковлевский городской округ		Уровень сложности проекта: высокий	Тип проекта: социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: п. 5.11.5. «Приоритетные направления развития физической культуры и спорта»		Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: «Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения области, увеличится до 56 процентов против 19,5 процента в 2007 году»	
Наименование государственной программы Белгородской области: государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 гг.», утвержденная постановлением Правительства		Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области: подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования детей»	

Белгородской области от 30.12.2013г. №528-пп	
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 17 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	Приобщить не менее 2000 школьников из 18 общеобразовательных учреждений Яковлевского городского округа к занятиям командными видами спорта через создание школьных команд к октябрю 2021 года				
Способ достижения цели:	Формирование у школьников потребности в систематических занятиях спортом путем создания в общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского округа школьных спортивных команд по трем возрастным группам (1 – 4 классы, 5 – 7 классы, 8 – 11 классы)				
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:
			2020 год	2021 год	
	К октябрю 2021 года будет вовлечено не менее 2000 школьников из 18 общеобразовательных учреждений Яковлевского городского округа в занятия командными видами спорта через создание школьных команд	700	1400	2000	Отчет ответственного исполнителя
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:
			2020 год	2021 год	
	Создана нормативно-правовая база для реализации проекта	0	1	1	Копии положения, приказа

	Созданы в 18 школах Яковлевского городского округа школьные команды, по командным видам спорта	8	13	18	Отчет ответственного исполнителя
	Проведены не менее, чем 10 совместных соревнований с родителями, педагогами, бывшими выпускниками	0	2	10	Отчет ответственного исполнителя
	Проведены не менее, чем 4 сезонные школьные игры (осень, зима, весна, лето)	0	1	4	Отчет ответственного исполнителя
	Разработан календарь спортивных мероприятий на 2020 – 2021 учебный год	0	1	1	Копия календаря спортивных мероприятий
	Проведено не менее 3 мониторингов	0	1	3	Анализ результатов мониторинга
	Введены не менее, чем 3 дополнительные ставки на секционные занятия	5	7	8	Отчет ответственного исполнителя
Пользователи результатом:	Участники образовательных отношений общеобразовательных учреждений Яковлевского городского округа				